



LIFE+11 NAT/IT/000135 - FAGUS

FORESTS OF THE APENNINES: GOOD PRACTICES TO
CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY

AZIONE F.8

I° RAPPORTO SEMESTRALE DI MONITORAGGIO

- Agosto 2013 -

1. INTRODUZIONE

L’Azione F8 del progetto LIFE Fagus prevede l’effettuazione del monitoraggio gestionale delle azioni di progetto, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del progetto in termini di adeguatezza tecnica, tempestivo completamento dei deliverable e raggiungimento delle milestone di progetto al fine di verificare *in itinere* l’andamento del progetto e predisporre, ove necessario, opportuni interventi di miglioramento. L’attività di coordinamento di questo progetto (Azione F1), ha il compito di verificare che il monitoraggio sia conforme al Protocollo di monitoraggio gestionale nel quale sono riportati i parametri da utilizzare (indicatori) e le modalità di attuazione dell’azione F8.

2. SINTESI DEI RISULTATI DEL PRIMO RAPPORTO SEMESTRALE

Nel primo semestre di monitoraggio sono state compilate 21 schede (v. oltre), per i relativi indicatori attualmente applicabili in questa fase di progetto.

Dall’analisi delle schede indicatori si osserva un generale trend positivo per gran parte delle azioni attualmente in corso. I ritardi registrati nella fase di avvio del progetto sono stati in gran parte recuperati.

Quasi tutti i valori osservati per gli indicatori analizzati sono positivi o in linea con un trend positivo in rapporto al cronoprogramma di progetto.

In conclusione si rileva che l’andamento delle azioni di progetto può dirsi nel complesso positivo e che la fase di rallentamento iniziale può dirsi superata.

3. SCHEDE INDICATORI COMPILATE NEL PRIMO SEMESTRE

Nelle pagine seguenti si riportano tutte le schede indicatori compilate nel periodo di riferimento di questo primo rapporto.

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 27
Indicatore: Piano di Monitoraggio	
Data di registrazione 31 Maggio 2013	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 31/5/2013 il piano di monitoraggio è stato consegnato contestualmente all'Inception report e che contiene l'identificazione delle aree di monitoraggio e i protocolli di rilievo.</p>	
VALORE: SI	Allegati: Piano di monitoraggio

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 31
Indicatore: Numero di pagine del sito web realizzate	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31.08.2013 il numero complessivo delle pagine contenute nel sito web per il progetto LIFE "FAGUS" è di 226 indicizzate dai motori di ricerca.	
VALORE: 226	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 32
Indicatore: Utilità del sito web	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Rileviamo che dal contatore preposto a registrare il numero di collegamenti al sito web del progetto LIFE "FAGUS", risultano 15017 visite che rappresentano una media di circa 2500 viste al mese.</p>	
VALORE: 2500 visite mese	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 33
Indicatore: Attività del sito web	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Rileviamo che alla data del 31.08.2013 il numero di link (numero di pagine in cui è riportato un link al sito web fagus) al sito web del progetto LIFE "FAGUS" è di 1122 provenienti da 9 siti differenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. gransassolagapark.it2. plantsdontlie.com3. sitowebprofessionale.it4. blogspot.com5. liberacondivisione.it6. webwiki.it7. eolopress.it8. cilentoediano.it9. parks.it	
VALORE: 1122	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 34
Indicatore: Iscritti al Forum	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31.08.2013 gli iscritti al forum web del progetto LIFE "FAGUS" sono n. 0.	
VALORE: 0	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 35
Indicatore: Resoconti	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che sono stati pubblicati tre articoli sulla stampa locale.	
VALORE: 3	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 38
Indicatore: N° uscite Newsletter	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31.08.2013 sono state realizzate n. 2 Newsletter – Gennaio e giugno 2013.	
VALORE: 2	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 42
Indicatore: Resoconti	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che è stato realizzato un incontro con gli stakeholder.	
VALORE: 1	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 43
Indicatore: Resoconti	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che è stato realizzato il resoconto con relativo report fotografico dell'incontro del giorno 28 maggio 2013 con gli stakeholder.	
VALORE: 1	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 44
Indicatore: N° incontri	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNGSML	
Rileviamo che nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2013 è stato effettuato il primo incontro con le Amministrazioni locali interessate dal progetto.	
VALORE: 1	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 45
Indicatore: Resoconti	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNGSML	
Rileviamo che è stato redatto e consegnato al PNCVD il resoconto del primo degli incontri con gli stakeholders, tenutosi nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2013.	
VALORE: SI	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 48
Indicatore: N° incontri	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Si rileva che, con le scuole dell'area del Parco, nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 è stato avviato un progetto di educazione ambientale per la riscoperta, la conoscenza e la tutela della faggeta dell'Appennino meridionale, attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione relativamente agli aspetti biologici, ecologici, culturali ed antropologici legati all'ecosistema faggeta. Alle 38 classi coinvolte, durante la prima fase in aula, sono stati illustrati i principali ambienti dei due habitat prioritari interessati. Per l'attuazione delle attività previste dal progetto LIFE Fagus, in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti per l'educazione ambientale, ci si avvarrà della collaborazione di esperti della Cooperativa Antea appositamente contrattualizzata</p>	
VALORE: studenti partecipanti, massimo 500	Allegati: no

<h2>Scheda di registrazione indicatori</h2>	N. progressivo 51
Indicatore: incontri	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNGSML	
<p>Si rileva che, con apposita lettera e bozza di programma, sono state contattate n. 50 Istituti scolastici per la selezione delle 22 classi da coinvolgere nel primo anno scolastico 2013-2014 (a partire dal mese di novembre 2013), per lo sviluppo del programma educativo rivolto ad un massimo di 400- 500 studenti e curato dal CEA del Parco (gestito dall'ATI CEA CEDAP contrattata all'uopo).</p>	
VALORE: trend atteso di studenti partecipanti, massimo 500	Allegati: lettera alle scuole

Scheda di registrazione indicatori

N. progressivo 55

Indicatore: Partecipazione a eventi scientifici nazionali e internazionali

Data di registrazione 31 agosto 2013

Rilevatore DBA

Personale del DBA ha partecipato ai fini del progetto FAGUS all'evento internazionale: congresso sulle Primeval Beech Forests a Lviv – Ucraina(giugno 2013).

VALORE: 1 evento internazionale.

Allegati:

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 56
Indicatore: Poster o presentazioni	
Data di registrazione 31 agosto 2013	
Rilevatore DBA	
All'evento internazionale: congresso sulle Primeval Beech Forests a Lviv – Ucraina(giugno 2013), è stato presentato un poster.	
VALORE: 1 poster.	Allegati: 1 poster

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 60
Indicatore: <i>Comitato di coordinamento del progetto</i>	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Si rileva che il comitato è stato costituito ed è funzionante.	
VALORE: si	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 61
Indicatore: Struttura locale di coordinamento	
Data di registrazione: 30 giugno 2013	
Rilevatore DBA	
Rileviamo che si è costituito un nucleo di coordinamento scientifico e amministrativo che comprende il Prof. Carlo Blasi e Tatiana Ianniciello.	
VALORE: SI	Allegati:

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 62
Indicatore: Struttura locale di coordinamento	
Data di registrazione: 30 giugno 2013	
Rilevatore DIBAF	
Il nucleo di coordinamento scientifico e amministrativo è regolarmente costituito e funzionante.	
VALORE: SI	Allegati:

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 63
Indicatore: Struttura locale di coordinamento	
Data di registrazione: 30 giugno 2013	
Rilevatore: PNGSML	
Rileviamo che con Determina SASP/13/2013 del 19.02.2013 è stata costituita la struttura locale di coordinamento, individuando il gruppo di lavoro per lo svolgimento del progetto. La struttura è regolarmente funzionante.	
VALORE: SI	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 64
Indicatore: Ex ante Report	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Si rileva che è stato predisposto il documento riportante le modalità di valutazione ex ante delle azioni E12, E2, E3, E4, E5.	
VALORE: si	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 69
Indicatore: Rapporti semestrali	
Data di registrazione: 31 agosto 2013	
Rilevatore: PNCVDA	
Si rileva che è stato predisposto il primo rapporto semestrale.	
VALORE: si	Allegati: no