



LIFE+11 NAT/IT/000135 - FAGUS

FORESTS OF THE APENNINES: GOOD PRACTICES TO
CONIUGATE USE AND SUSTAINABILITY

AZIONE F.8

III° RAPPORTO SEMESTRALE DI MONITORAGGIO

Periodo Febbraio 2014 – Agosto 2014

- 31 Agosto 2014 -

1. INTRODUZIONE

L’Azione F8 del progetto LIFE Fagus prevede l’effettuazione del monitoraggio gestionale delle azioni di progetto, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del progetto in termini di adeguatezza tecnica, tempestivo completamento dei deliverable e raggiungimento delle milestone di progetto al fine di verificare *in itinere* l’andamento del progetto e predisporre, ove necessario, opportuni interventi di miglioramento. L’attività di coordinamento di questo progetto (Azione F1), ha il compito di verificare che il monitoraggio sia conforme al Protocollo di monitoraggio gestionale nel quale sono riportati i parametri da utilizzare (indicatori) e le modalità di attuazione dell’azione F8.

2. SINTESI DEI RISULTATI DEL TERZO SEMESTRE

Nel secondo semestre di monitoraggio sono state compilate 24 schede (v. oltre), per i relativi indicatori attualmente applicabili in questa fase di progetto.

Dall’analisi delle schede indicatori si osserva un generale trend positivo per gran parte delle azioni attualmente in corso con il 75% degli indicatori che segnalano obiettivi raggiunti (pari a 18 indicatori) con un trend positivo rispetto al precedente rapporto (16 raggiunti pari al 65%). Sei gli indicatori il cui obiettivo è in corso di raggiungimento mentre per nessun indicatore risulta non raggiunto.

Per due dei tre indicatori con obiettivi non raggiunti nel semestre precedente, sono stati raggiunti gli obiettivi, mentre per un indicatore sono in corso di raggiungimento.

Per i 6 indicatori i cui obiettivi sono in corso di raggiungimento in questo semestre sarà quindi elevato il livello di attenzione in modo da favorire un rapido raggiungimento degli obiettivi.

Quasi tutti i valori osservati per gli indicatori analizzati sono positivi o in linea con un trend positivo in rapporto al cronoprogramma di progetto.

In conclusione si rileva che l’andamento delle azioni di progetto può dirsi nel complesso positivo.

3. SCHEDE INDICATORI COMPILATE NEL TERZO SEMESTRE

Nelle pagine seguenti si riportano tutte le schede indicatori aggiornate o compilate nel periodo di riferimento di questo terzo rapporto.

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo # 2
Indicatore # 2 RELAZIONE SCIENTIFICA Azione A2 – Assessment of current forest structure	
Data di registrazione 27.03.2013	
Rilevatore (nome o sigla) Anna BARBATI - DIBAF	
<p>(Spazio per tabelle, calcoli, elenchi)</p> <p>La relazione illustra le modalità di rilievo e di elaborazione dei dati strutturali rilevati nelle 33 Unità di campionamento nei due Parchi e presenta un riepilogo degli attributi strutturali inseriti nel geodatabase di cui all'indicatore 2.</p>	
VALORE Sì	Allegati Relazione Azione A2 indicatore #2

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo # 3
Indicatore # 3 Geodatabase Azione A2 – Assessment of current forest structure	
Data di registrazione 27.03.2013	
Rilevatore (nome o sigla) Anna BARBATI - DIBAF	
<p>(Spazio per tabelle, calcoli, elenchi)</p> <p>Il geodatabase dei dati strutturali (Geodatabase_dati strutturali) è costituito da due fogli di lavoro Excel (PNGSML, PNCVD) contenenti i dati relativi agli attributi strutturali elaborati per le 33 unità di campionamento nei due parchi. La tabella degli attributi può essere collegata, tramite l'ID dell'unità campione, allo shapefile dei punti georiferiti corrispondenti alle coordinate del centro dell'unità campione.</p>	
VALORE Sì	Allegati Geodatabase_dati strutturali.xls

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo # 4
Indicatore # 4 Progetti esecutivi	
Data di registrazione 27.03.2013	
Rilevatore (nome o sigla) Anna BARBATI - DIBAF	
<p>(Spazio per tabelle, calcoli, elenchi)</p> <p>Sono stati consegnati ai due Parchi i seguenti elaborati relativi ai progetti esecutivi degli interventi previsti per le Azioni C nelle diverse aree di progetto:</p> <p>Parco del Cilento e Vallo di Diano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corleto • Ottati • Monte Motola <p>Parco del Gran Sasso e Monti della Laga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prati di Tivo • Incodaro • Venacquaro/Intermesoli 	
VALORE Sì	Allegati Progetti esecutivi

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 5
Indicatore: Acquisizione autorizzazioni Azione A3 - Projects definition for the concrete actions Verificare che tutti i progetti esecutivi abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge	
Data di registrazione: 31.08.2014	
Rilevatore: PNGSML	
NO → Non sono state acquisite tutte le autorizzazioni Rileviamo che tutte le autorizzazioni sono state acquisite.	
VALORE: SI	Allegati: nessuno

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo # 6
Indicatore # 6 Relazione tecnico-scientifica Azione A3 - Projects definition for the concrete actions	
Data di registrazione 30.08.2014	
Rilevatore (nome o sigla) Anna BARBATI - DIBAF	
<p>(Spazio per tabelle, calcoli, elenchi)</p> <p>La relazione fornisce un quadro di sintesi delle azioni programmate nei sei progetti esecutivi di cui all'indicatore 4, per l'implementazione delle Azioni C nei due Parchi.</p>	
VALORE Sì	Allegati Relazione Tecnico-Scientifica A3

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 31
Indicatore: Numero di pagine del sito web realizzate	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31/08/2014 il numero complessivo delle pagine contenute nel sito web per il progetto LIFE "FAGUS" è di 208	
VALORE: 208	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 32
Indicatore: Utilità del sito web	
Data di registrazione: 31/08/2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che dal contatore preposto a registrare il numero di collegamenti al sito web del progetto LIFE "FAGUS", risultano un numero medio di visite al mese di 440.	
VALORE: 440	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 33
Indicatore: Attività del sito web	
Data di registrazione: 31/08/2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31/08/2014 il numero di link al sito web del progetto LIFE "FAGUS" è di 23.	
VALORE: 23	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 34
Indicatore: Iscritti al Forum	
Data di registrazione: 31/08/2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che alla data del 31/08/2014 gli iscritti al forum web del progetto LIFE "FAGUS" sono n. 10.	
VALORE: 10	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 35
Indicatore: N° articoli stampa locale	
Data di registrazione: 31/08/2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Rileviamo che è stato pubblicato un altro articolo sulla stampa oltre a quelli rilevati al 31/08/2013.	
VALORE: 4	Allegati: Articolo ER Partecipazione Newsletter Anno 2 n°9 maggio 2014

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 37
Indicatore: N° copie Brochure	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
Al 31/08/2014 rileviamo che sono state stampate 8000 copie della brochure di progetto (ita/en).	
VALORE: 8000	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 38
Indicatore: N° uscite Newsletter	
Data di registrazione: 31/08/2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Rileviamo che alla data del 31.08.2013 sono state realizzate n. 2 Newsletter – Gennaio e giugno 2013. Nessuna uscita al 28/02/2014. Alla data del 31/08/2014 è stata pubblicata la Newsletter n°3 di Luglio 2014.</p>	
VALORE: 3	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 40
Indicatore: N° copie Documentari	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 31/08/2014 rileviamo che l'azione è stata avviata (procedura di selezione per affidamento incarico) ma gli avvisi sono andati ripetutamente deserti. Si sollecita riformulazione avviso pubblico e definizione procedura.</p>	
VALORE: 0	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 42
Indicatore: N° incontri	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 31/08/2013 rileviamo che è stato realizzato un incontro con gli stakeholder. Nessun incontro ulteriore era previsto entro il 28/02/2014. Nessun ulteriore incontro effettuato al 31/08/2014.</p>	
VALORE: 1	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori

N. progressive # 44

Indicatore: N° incontri Azione E4 - Consultation with relevant stakeholders in the Gran Sasso Laga National Park

Data di registrazione: 31 agosto 2014

Rilevatore: Silvia de Paulis (PNGSML)

Un primo incontro con gli stakeholders è avvenuto direttamente in sede di sopralluoghi e incontri con le singole ASBUS. Il 1° incontro partecipativo (che in effetti sarebbe il secondo) è avvenuto, dopo opportuna selezione e contrattualizzazione di n. 2 Facilitatrici, il 10 dicembre 2013.
Al 31/08/2014 non sono stati effettuati altri incontri.

= 5 incontri → Il numero di incontri è adeguato

VALORE: 2 incontri su 5 previsti

Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 46
Indicatore # 46 Giornate training	
Data di registrazione 30.08.2014	
Rilevatore (nome o sigla) Anna BARBATI - DIBAF	
<p>(Spazio per tabelle, calcoli, elenchi)</p> <p>Sono state organizzate 4 giornate di formazione per operatori forestali al Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.</p>	
VALORE Sì	Allegati Documentazione corsi

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 48
Indicatore: N° studenti coinvolti	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Al 31/08/2013 (A.S. 2012-2013) risultavano 38 classi coinvolte per un totale di circa 500 studenti. Al 28/02/2014 (parte dell'A.S. 2013-2014) risultano 27 classi coinvolte per un totale di 446 studenti. Al 31/08/2014 (intero A.S. 2013-2014) risultano un totale di 600 studenti.</p>	
VALORE: 1100	Allegati: no

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo # 50
Indicatore: Mostra itinerante Azione E.6 - Education and awareness raising in the Cilento National Park	
Data di registrazione: 31.08.2014	
Rilevatore: PNCVD	
Affidato incarico per la realizzazione dei pannelli, in corso di preparazione.	
VALORE: NO	Allegati

Scheda di registrazione indicatori	N. progressive # 51
Indicatore N° incontri - Azione E.7 - Education and awareness raising in the Gran Sasso Laga National Park Verificare il numero di studenti coinvolti nelle attività didattiche	
Data di registrazione: 31.08.2014	
Rilevatore: PNGSML	
Le classi coinvolte sono 33 sulle 24 previste dal Progetto in quanto le richieste sono andate oltre le previsioni, per un numero totale di alunni pari a circa 700, tra Scuole Primarie e Secondarie.	
⇒ 500 studenti → Il numero di studenti è adeguato	
VALORE: 700	Allegati

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo 54
Indicatore: Resoconti	
Data di registrazione 31 agosto 2014	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 31/08/2014 il DBA ha diffuso tra personale di enti pubblici e privati coinvolti nella conservazione degli habitat 9210* e 9220* (sia come personale di aree protette che di enti di ricerca che di partecipanti a progetti LIFE correlati) le newsletter e la brochure del progetto.</p> <p>Tali attori sono inoltre stati invitati al seminario che si è tenuto il 3 luglio presso il DBA, tenuto dal Prof. Goebel sulla tematica "Restoring complexity and ecosystem services in forest ecosystems by emulating natural disturbance processes".</p> <p>A tale incontro hanno partecipato esperti coinvolti nel progetto MIPP (LIFE11 NAT/IT/000252).</p>	
VALORE: SI	Allegati: Goebel_DBA seminar 2014

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo 56
Indicatore: Poster o presentazioni	
Data di registrazione 31 agosto 2014	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 31/08/2014 il personale del DBA e del DINAF ha presentato ai fini del progetto FAGUS poster a 4 congressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 nazionali - congresso della Società Italiana di Ecologia ad Ancona (settembre 2013) e congresso della Società Botanica Italiana a Firenze (2-5 settembre 2014). • 2 internazionali - congresso sulle Primeval Beech Forests a Lviv – Ucraina (giugno 2013) e congresso Open Landscape 2013 (29 settembre-3 ottobre 2013) per la sessione Openness in Temperate and Mediterranean forests <p>Un ulteriore poster predisposto dal personale del DIBAF è quello che verrà presentato al congresso IUFRO 2014 (6-10 ottobre Salt Lake City, USA).</p> <p>Totale 5 poster ossia un contributo presentato per ciascun evento di cui all'indicatore 55</p>	
VALORE: SI	Allegati: 5 poster già presentati in pdf

<h1>Scheda di registrazione indicatori</h1>	N. progressivo 57
Indicatore: Pubblicazione di articoli scientifici	
Data di registrazione 31 agosto 2014	
Rilevatore DBA	
<p>Rileviamo che al 31/08/2014 i partecipanti al progetto hanno redatto una pubblicazione per la rivista Sherwood in cui vengono illustrati gli obiettivi, l'approccio e gli interventi programmati nell'ambito del progetto Life FAGUS.</p>	
VALORE: SI, il valore è adeguato.	Allegati: 1 articolo su rivista specialistica nazionale

Scheda di registrazione indicatori

N. progressive # 59

Indicatore **N° pannelli** Azione E.11 - Notice board in the PNCVD and in the PNGSML Verificare il numero di pannelli realizzati e posizionati

Data di registrazione: 31.08.2014

Rilevatore: PNCVD

Realizzato il layout di 9 tipi di pannelli che attualmente sono in corso di stampa per un totale di 20 pannelli.

VALORE: 0

Allegati

Scheda di registrazione indicatori	N. progressivo 69
Indicatore: Rapporti semestrali	
Data di registrazione: 31 agosto 2014	
Rilevatore: PNCVDA	
<p>Si rileva che sono stati predisposti e consegnati il primo e il secondo rapporto semestrale. (28/02/2014) Al 31/08/2014 è stato realizzato il terzo rapporto semestrale.</p>	
VALORE: si	Allegati: no